

東京芸術大学赤レンガ2号館改修工事 週間工程表

承	認	検	図	担	当
					早坂

月	3月							3月							3月		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
休日、雨天	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
暦日	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
累計日数																	
外装工事				外部鉄扉改修工事・既存樋雨漏り部防水工事・落ち葉対策工事・既存メクラ壁改修工事				外部足場解体工事									
1F				SD・WD枠取付													
	1Fライニング・1F壁ボード・天井ボード貼り						ガラス工事	壁漆喰仕上げ							クリーニング		
					各所塗装								巾木貼り				
2F				壁漆喰仕上げ													
	可動間仕切取付										クリーニング						
					各所塗装												
3F				小屋裏クリーニング			3F床フローリング・養生										
				荒床・研磨(3F装エン室立入禁止)				壁漆喰仕上げ						巾木貼り	荒床塗装		
				資料庫・収蔵庫工事(LGS・サッシ・ボード・塗装)											クリーニング		
その他工事				内部階段壁補修・内部階段手摺取付工事													
騒音作業																	
備考	試験の為9:00立入禁止			第17回定例会議		社内検査		検査									※3/25学内卒業式

↑消防工事前

週 間 工 程 表

作成日： 平成22年3月10日

現場代理人

作成





工 事 件 名： 東京芸術大学赤レンガ2号館改修機械設備工事

工 期： 平成 21 年 11 月 5 日 ~ 平成 22 年 3 月 15 日

ヤマケンビルテックサービス株式会社

月日〔曜日〕	3 月													
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
項 目	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
空調設備	3階露出配管、天カセ吊込 1階天カセパネル取付					露出配管ラッキング 塗装工事		室外機搬入据付・防雪フード取付 室外機廻り配管・気密試験・ラッキング					試運転調整	
換気ダクト設備	試運転調整													
給排水設備	流し廻り ライニング内配管		各所保温工事					ガス給湯器取付 流し台取付 ガス給湯器廻り配管・ラッキング			通水試験・調整			
自動制御設備						壁ホド開口 各所スイッチ取付 集中コントローラ盤取付・配管配線		室外機廻り配管配線						
(騒音作業)														
備 考				第17 回定例				室外機 搬入						

工事工程表		平成 22年 3月 11日															監督職員	現場代理人	主任技術者				
		東京芸術大学 赤レンガ2号館改修電気設備工事																					
工事場所		予定工程表 (先週)							予定工程表 (今週)							予定工程表 (来週)							
		月/日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
1	2号館電灯電源 切り替え工事																						
2	1F コンセント、SWBOX開口																						
3	2F 防火区画配管																						
4	1F, 2F 電灯配線																						
5	1F ラック取り付け																						
6	1F、2F分電盤設置																						
7	照明器具取り付け																						
8	配線器具取り付け																						
9	コンセント配線																						
10	3階 レースウエー取り付け																						
備考欄		詳細																					
1		※ 2号館電灯電源切り替えは、AM7:00~7:30 <																					
2																							
3																							
4		20Fエアコン復旧																					
5																							
※注意事項																							
		◎作業中は周囲確認して、事故の無いよう、注意して作業します。																					
		◎校内喫煙禁止！ 休憩時は現場休憩所にて、喫煙します。																					
		◎トイレは仮設トイレを使用する事。																					